
Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios

Duración
Laborables

Comienzo Fin

1 REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDOS DE OBRA DEL 
PROYECTO: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 392, SEÑOR DE 
LUREN, CON CÓDIGO LOCAL N°349986, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA 
DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

2 Inicio de Obra 0 días 0 días lun 03/11/25 lun 03/11/25

3 SALDOS DE OBRA 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

4 01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

5 01.01  OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

6 01.01.01  CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 2 días 1 día lun 03/11/25 mar 04/11/25

7 01.01.01.01  CARTEL DE DENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 7.20 m x 3.60 m 2 días 1 día lun 03/11/25 mar 04/11/25

8 01.01.01.02  CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE GUARDIANÍA C/TRIPLAY LUPUNA Y 
COBERTURA DE PROLIPOPILENO

2 días 1 día lun 03/11/25 mar 04/11/25

9 01.01.02  INSTALACIONES PROVISIONALES 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

10 01.01.02.01  ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES PROVISIONALES
PARA LA OBRA

180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

11 01.01.02.02  INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA 3 días 2 días lun 03/11/25 mié 05/11/25

12 01.01.02.03  INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3 días 2 días lun 03/11/25 mié 05/11/25

13 01.01.03  TRABAJOS PRELIMINARES 7 días 6 días lun 03/11/25 dom 09/11/25

14 01.01.03.01  DESMONTAJE Y REHABILITACION DE ACERO DE REFUERZO 
F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 EN COLUMNAS

7 días 6 días lun 03/11/25 dom
09/11/25

15 01.01.03.02  DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE 3 días 2 días lun 03/11/25 mié 05/11/25

16 01.01.03.03  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3 días 2 días lun 03/11/25 mié 05/11/25

17 01.01.04  TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 31 días 30 días mié 05/11/25 vie 05/12/25

18 01.01.04.01  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 5 días 4 días mié 05/11/25 dom 09/11/25

19 01.01.04.02  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBR 31 días 30 días mié 05/11/25 vie 05/12/25

20 01.01.05  MEJORAMIENTO DEL TERRENO A INTERVENIR 13 días 12 días dom 09/11/25 vie 21/11/25

21 01.01.05.01  PILAS DE GRAVA CON RELLENO CONTROLADO 13 días 12 días dom 09/11/25 vie 21/11/25

22 01.01.06  FLETE TERRESTRE 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

23 01.01.06.01  MOVILIZACIÓN DE MOBILIARIO HASTA ALMACÉN DE UGEL N°16 5 días 4 días lun 27/04/26 vie 01/05/26

24 01.01.06.02  FLETE TERRESTRE DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBRA 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

25 01.01.06.03  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y 
HERRAMIENTAS

180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

26 01.01.07  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

27 01.01.07.01  PLAN DE MITIGACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

28 01.02  SEGURIDAD Y SALUD 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

29 01.02.01  PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

30 01.02.02  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

31 01.02.03  EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLETIVA 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

32 01.02.04  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

33 01.02.05  CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 180 días 179 días lun 03/11/25 vie 01/05/26

34 02 ESTRUCTURAS 130 días 129 días dom 09/11/25 mié 18/03/26

35 02.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 70 días 69 días dom 09/11/25 sáb 17/01/26

36 02.01.01  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL 21 días 20 días dom 09/11/25 sáb 29/11/25

37 02.01.01.01  EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SUELTO 21 días 20 días dom 09/11/25 sáb 29/11/25

38 02.01.02  NIVELACIÓN EN TERRENO NATURAL 6 días 5 días sáb 29/11/25 jue 04/12/25

39 02.01.02.01  PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NORMAL 6 días 5 días sáb 29/11/25 jue 04/12/25

40 02.01.03  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 7 días 6 días sáb 03/01/26 vie 09/01/26

41 02.01.03.01  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO 7 días 6 días sáb 03/01/26 vie 09/01/26

42 02.01.03.02  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 7 días 6 días sáb 03/01/26 vie 09/01/26

43 02.01.04  BASE PARA FALSO PISO Y VEREDAS 9 días 8 días vie 09/01/26 sáb 17/01/26

44 02.01.04.01  BASE PARA FALSO PISO Y VEREDAS CON MATERIAL GRANULAR E= 
0.15 M COMPACTADO

9 días 8 días vie 09/01/26 sáb 17/01/26

45 02.01.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 5 días 4 días vie 09/01/26 mar 13/01/26

46 02.01.05.01  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMax=10Km 5 días 4 días vie 09/01/26 mar 13/01/26

47 02.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 37 días 36 días jue 04/12/25 vie 09/01/26

48 02.02.01  SOLADOS 5 días 4 días jue 04/12/25 lun 08/12/25

49 02.02.01.01  SOLADOS, CONCRETO MEZCLA C:H 1:10, E=0.10 m EN ZAPATAS 5 días 4 días jue 04/12/25 lun 08/12/25

50 02.02.01.02  SOLADOS, CONCRETO MEZCLA C:H 1:10, E=0.10 m EN ZAPATAS 
CORRIDAS

5 días 4 días jue 04/12/25 lun 08/12/25

51 02.02.01.03  SOLADOS, CONCRETO MEZCLA C:H 1:10, E=0.10 m EN VIGAS DE 
CIMENTACION

5 días 4 días jue 04/12/25 lun 08/12/25

52 02.02.01.04  SOLADOS, CONCRETO MEZCLA C:H 1:10, E=0.10 m EN CIMIENTOS 
CORRIDOS

5 días 4 días jue 04/12/25 lun 08/12/25

53 02.02.01.05  SOLADOS, CONCRETO MEZCLA C:H 1:10, E=0.10 m EN SARDINELES 5 días 4 días jue 04/12/25 lun 08/12/25

54 02.02.02  CIMIENTOS CORRIDOS 9 días 8 días lun 08/12/25 mar 16/12/25

55 02.02.02.01  CIMIENTOS CORRIDOS, CONCRETO CICLÓPEO MEZCLA C:H 1:10 + 
30% P.G.

9 días 8 días lun 08/12/25 mar 16/12/25

56 02.02.03  SOBRECIMIENTOS 13 días 12 días mar 16/12/25dom 28/12/25

57 02.02.03.01  SOBRECIMIENTOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días 4 días mar 16/12/25 sáb 20/12/25

58 02.02.03.02  SOBRECIMIENTOS, CONCRETO CICLÓPEO MEZCLA C:H 1:8 +25% P.M 9 días 8 días sáb 20/12/25 dom 28/12/25

59 02.02.04  FALSO PISO 13 días 12 días dom 28/12/25 vie 09/01/26

60 02.02.04.01  FALSO PISO, CONCRETO SIMPLE MEZCLA C:H 1:8, E=0.10 m 13 días 12 días dom 28/12/25 vie 09/01/26

61 02.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 101 días 100 días lun 08/12/25 mié 18/03/26

62 02.03.01  ZAPATAS 27 días 26 días lun 08/12/25 sáb 03/01/26

63 02.03.01.01  ZAPATAS, ACERO CORRUGADO GRADO 60 F'Y=4200 KG/CM2 21 días 20 días lun 08/12/25 dom 28/12/25

64 02.03.01.02  ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 7 días 6 días dom 28/12/25 sáb 03/01/26

65 02.03.02  VIGAS DE CIMENTACIÓN 27 días 26 días lun 08/12/25 sáb 03/01/26

66 02.03.02.01  VIGAS DE CIMENTACIÓN, ACERO CORRUGADO GRADO 60 F'Y=4200 
KG/CM2

15 días 14 días lun 08/12/25 lun 22/12/25

67 02.03.02.02  VIGAS DE CIMENTACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 7 días 6 días lun 22/12/25 dom 28/12/25

68 02.03.02.03  VIGAS DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 7 días 6 días dom 28/12/25 sáb 03/01/26

69 02.03.03  COLUMNAS ESTRUCTURALES Y DE CONFINAMIENTO 42 días 41 días lun 08/12/25 dom 18/01/26

70 02.03.03.01  COLUMNAS ESTRUCTURALES, ACERO CORRUGADO GRADO 60 
F'Y=4200 KG/CM2

26 días 25 días lun 08/12/25 vie 02/01/26

71 02.03.03.02  COLUMNAS ESTRUCTURALES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NOR 9 días 8 días vie 02/01/26 sáb 10/01/26

72 02.03.03.03  COLUMNAS ESTRUCTURALES, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 9 días 8 días sáb 10/01/26 dom 18/01/26

73 02.03.04  PLACAS ESTRUCTURALES 28 días 27 días lun 08/12/25 dom 04/01/26

74 02.03.04.01  PLACAS ESTRUCTURALES, ACERO CORRUGADO GRADO 60 
F'Y=4200 KG/CM2

16 días 15 días lun 08/12/25 mar 23/12/25

75 02.03.04.02  PLACAS ESTRUCTURALES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMA 7 días 6 días mar 23/12/25 lun 29/12/25

76 02.03.04.03  PLACAS ESTRUCTURALES, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 7 días 6 días lun 29/12/25 dom 04/01/26

77 02.03.05  VIGAS ESTRUCTURALES Y DE CONFINAMIENTO 32 días 31 días dom 01/02/26 mié 04/03/26

78 02.03.05.01  VIGAS ESTRUCTURALES, ACERO CORRUGADO GRADO 60 F'Y=4200 
KG/CM2

16 días 15 días dom
01/02/26

lun 16/02/26

79 02.03.05.02  VIGAS ESTRUCTURALES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 9 días 8 días lun 16/02/26 mar 24/02/26

80 02.03.05.03  VIGAS ESTRUCTURALES, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 9 días 8 días mar 24/02/26 mié 04/03/26

81 02.03.06  LOSAS ALIGERADAS 31 días 30 días lun 16/02/26 mié 18/03/26

82 02.03.06.01  LOSAS ALIGERADAS, ACERO CORRUGADO GRADO 60 F'Y=4200 KG/C 15 días 14 días lun 16/02/26 lun 02/03/26

83 02.03.06.02  LOSAS ALIGERADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 7 días 6 días lun 02/03/26 dom 08/03/26

84 02.03.06.03  LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 5 días 4 días sáb 14/03/26 mié 18/03/26

85 02.03.06.04  LADRILLO DE TECHO HUECO 15x30x30 7 días 6 días dom 08/03/26 sáb 14/03/26

86 02.03.07  ESCALERAS 24 días 23 días lun 08/12/25 mié 31/12/25

87 02.03.07.01  ESCALERAS, ACERO CORRUGADO GRADO 60 F'Y=4200 KG/CM2 16 días 15 días lun 08/12/25 mar 23/12/25

88 02.03.07.02  ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días 4 días mar 23/12/25 sáb 27/12/25

89 02.03.07.03  ESCALERAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 5 días 4 días sáb 27/12/25 mié 31/12/25

90 02.03.08  DINTELES 13 días 12 días dom 01/02/26 vie 13/02/26

91 02.03.08.01  DINTELES, ACERO CORRUGADO GRADO 60 F'Y=4200 KG/CM2 7 días 6 días dom 01/02/26 sáb 07/02/26

92 02.03.08.02  DINTELES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4 días 3 días sáb 07/02/26 mar 10/02/26

93 02.03.08.03  DINTELES, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 4 días 3 días mar 10/02/26 vie 13/02/26

94 02.03.09  MESADA 13 días 12 días dom 01/02/26 vie 13/02/26

95 02.03.09.01  MESADA, ACERO CORRUGADO GRADO 60 F'Y=4200 KG/CM2 7 días 6 días dom 01/02/26 sáb 07/02/26

96 02.03.09.02  MESADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4 días 3 días sáb 07/02/26 mar 10/02/26

97 02.03.09.03  MESADA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 4 días 3 días mar 10/02/26 vie 13/02/26

98 02.03.10  CISTERNA 16 días 15 días lun 08/12/25 mar 23/12/25

99 02.03.10.01  CISTERNA, ACERO CORRUGADO GRADO 60 F'Y=4200 KG/CM2 7 días 6 días lun 08/12/25 dom 14/12/25

100 02.03.10.02  CISTERNA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días 4 días dom 14/12/25 jue 18/12/25

101 02.03.10.03  CISTERNA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 3 días 2 días jue 18/12/25 sáb 20/12/25

102 02.03.11  SARDINEL 23 días 22 días lun 08/12/25 mar 30/12/25

103 02.03.11.01  SARDINEL, ACERO CORRUGADO GRADO 60 F'Y=4200 KG/CM2 13 días 12 días lun 08/12/25 sáb 20/12/25

104 02.03.11.02  SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días 4 días sáb 20/12/25 mié 24/12/25

105 02.03.11.03  SARDINEL, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 7 días 6 días mié 24/12/25 mar 30/12/25

106 02.04  MATERIAL DEDUCIBLE DE EXPEDIENTE ANTERIOR 7 días 6 días dom 09/11/25 sáb 15/11/25

107 02.04.01  ACERO CORRUGADO GRADO 60 F'Y=4200 KG/CM2 7 días 6 días dom 09/11/25 sáb 15/11/25

108 02.04.02  AGREGADOS 5 días 4 días dom 09/11/25 jue 13/11/25

109 02.04.03  MADERA NACIONAL P/ CARPINTERIA Y ENCOFRADO 5 días 4 días dom 09/11/25 jue 13/11/25

110 03 ARQUITECTURA 150 días 149 días sáb 29/11/25 lun 27/04/26

111 03.01  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 36 días 35 días dom 28/12/25dom 01/02/26

112 03.01.01  MURO DE LADRILLO K.K. 18 HUECOS (13 x 23 x 9 cm) DE CABEZA, 
MEZCLA C:A 1:5, E= 1.5 cm

26 días 25 días dom
28/12/25

jue 22/01/26

113 03.01.02  MURO DE LADRILLO K.K. 18 HUECOS (13 x 23 x 9 cm) DE SOGA, MEZCLA
C:A 1:5, E= 1.5 cm

36 días 35 días dom
28/12/25

dom
01/02/26

114 03.01.03  ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2, GRADO 60 EN MUROS 
ESTRUCTURALES

7 días 6 días lun 26/01/26 dom
01/02/26

115 03.02  REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 29 días 28 días dom 01/02/26dom 01/03/26

116 03.02.01  TARRAJEO EN COLUMNAS C/ MEZCLA C:A 1:5, E= 1.5 cm 11 días 10 días dom 01/02/26 mié 11/02/26

117 03.02.02  TARRAJEO EN PLACAS C/ MEZCLA C:A 1:5, E= 1.5 cm 11 días 10 días dom 01/02/26 mié 11/02/26

118 03.02.03  TARRAJEO EN VIGAS C/ MEZCLA C:A 1:5, E= 1.5 cm 11 días 10 días dom 01/02/26 mié 11/02/26

119 03.02.04  TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO C/ MEZCLA C:A 1:5, E= 1.5 cm 15 días 14 días dom 01/02/26dom 15/02/26

120 03.02.05  TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C/ MEZCLA C:A 1:5, 
E= 1.5 cm

15 días 14 días dom
15/02/26

dom
01/03/26

121 03.02.06  TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTE C/ MEZCLA C:A 1:5, E= 1.5 cm 9 días 8 días dom 15/02/26 lun 23/02/26

122 03.02.07  VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS C/ MEZCLA C:A 1:5, E= 1.5 cm 5 días 4 días dom 15/02/26 jue 19/02/26

123 03.03  CIELORRASOS 11 días 10 días dom 15/02/26 mié 25/02/26

124 03.03.01  CIELORRASO C/ MEZCLA C:A 1:5, E= 1.5 cm 11 días 10 días dom 15/02/26 mié 25/02/26

125 03.04  PISOS Y PAVIMENTOS 35 días 34 días dom 01/03/26 sáb 04/04/26

126 03.04.01  CONTRAPISO 9 días 8 días dom 01/03/26 lun 09/03/26

127 03.04.01.01  CONTRAPISO C/ MEZCLA C:A 1:5, E= 40 mm 9 días 8 días dom 01/03/26 lun 09/03/26

128 03.04.02  PISOS 21 días 20 días lun 09/03/26 dom 29/03/26

129 03.04.02.01  PISO DE CONCRETO S/ COLOREAR, PULIDO Y BRUÑADO, E= 2" 11 días 10 días lun 09/03/26 jue 19/03/26

130 03.04.02.02  PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO 60 x 
60 cm, COLOR BEIGE

21 días 20 días lun 09/03/26 dom
29/03/26

131 03.04.02.03  PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45 x 45 cm, COLOR BLANCO 21 días 20 días lun 09/03/26 dom 29/03/26

132 03.04.02.04  PISO DE GRASS SINTÉTICO PREMIUM E= 40 mm 11 días 10 días lun 09/03/26 jue 19/03/26

133 03.04.03  LOSA PARA PATIO 19 días 18 días lun 09/03/26 vie 27/03/26

134 03.04.03.01  LOSA PARA PATIO DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, FROTACHADO 
FINO Y BRUÑADO, E= 6"

13 días 12 días dom
15/03/26

vie 27/03/26

135 03.04.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISOS (INCL. HABILITACIÓN 
DE MADERA)

7 días 6 días lun 09/03/26 dom
15/03/26

136 03.04.04  VEREDAS 27 días 26 días lun 09/03/26 sáb 04/04/26

137 03.04.04.01  VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, FROTACHADO Y 
BRUÑADO, E= 4"

21 días 20 días dom
15/03/26

sáb 04/04/26

138 03.04.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS (INCL. 
HABILITACIÓN DE MADERA)

7 días 6 días lun 09/03/26 dom
15/03/26

139 03.04.05  RAMPAS 7 días 6 días dom 15/03/26 sáb 21/03/26

140 03.04.05.01  RAMPA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, FROTACHADO Y 
BRUÑADO, E= 4"

5 días 4 días mar 17/03/26 sáb 21/03/26

141 03.04.05.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA RAMPAS (INCL. 
HABILITACIÓN DE MADERA)

3 días 2 días dom
15/03/26

mar 17/03/26

142 03.05  ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 9 días 8 días dom 29/03/26 lun 06/04/26

143 03.05.01  ZÓCALOS 9 días 8 días dom 29/03/26 lun 06/04/26

144 03.05.01.01  ZÓCALO DE PORCELANATO PULIDO 60 x 60 cm, COLOR CLARO 9 días 8 días dom 29/03/26 lun 06/04/26

145 03.06  COBERTURAS 129 días 128 días sáb 29/11/25 lun 06/04/26

146 03.06.01  COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 20 días 19 días mié 18/03/26 lun 06/04/26

147 03.06.01.01  CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 24 x 24 cm, ASENTADO C/ 
MEZCLA 1:5, E= 2.5 cm, JUNTA 1.5 cm

14 días 13 días mié 18/03/26 mar 31/03/26

148 03.06.01.02  IMPERMEALIZADO DE TECHO CON ADITIVO 7 días 6 días mar 31/03/26 lun 06/04/26

149 03.06.02  COBERTURA EN ÁREAS DE JUEGOS 39 días 38 días sáb 29/11/25 mar 06/01/26

150 03.06.02.01  ESTRUCTURAS METÁLICAS 21 días 20 días sáb 29/11/25 vie 19/12/25

151 03.06.02.01.01  EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS 7 días 6 días sáb 29/11/25 vie 05/12/25

152 03.06.02.01.02  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMax=10Km 3 días 2 días vie 05/12/25 dom 07/12/25

153 03.06.02.01.03  SOLADOS, CONCRETO MEZCLA C:H 1:10, E=0.10 m 3 días 2 días vie 05/12/25 dom 07/12/25

154 03.06.02.01.04  PARANTES DE TUBO CUADRADO METÁLICO DE D=3" e=2 mm 5 días 4 días dom 07/12/25 jue 11/12/25

155 03.06.02.01.05  VIGAS DE TUBO CUADRADO METÁLICO DE D=2" e=2 mm 5 días 4 días jue 11/12/25 lun 15/12/25
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Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios

Duración
Laborables

Comienzo Fin

156 03.06.02.01.06  CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA + 30% P.M. PARA CIMENTACIÓ 5 días 4 días jue 11/12/25 lun 15/12/25

157 03.06.02.01.07  VIGAS DE TUBO CUADRADO METÁLICO DE D=1 1/2" e=2 mm 5 días 4 días lun 15/12/25 vie 19/12/25

158 03.06.02.02  COBERTURA DE MALLA RASCHEL 19 días 18 días vie 19/12/25 mar 06/01/26

159 03.06.02.02.01  LONA TENSADA CON OJALES 7 días 6 días vie 19/12/25 jue 25/12/25

160 03.06.02.02.02  COSTURA EN UNIONES DE LONA TENSADA 7 días 6 días jue 25/12/25 mié 31/12/25

161 03.06.02.02.03  CABLE DE ACERO GALVANIZADO PLASTIFICADO DE D=1/4" 7 días 6 días mié 31/12/25 mar 06/01/26

162 03.07  CARPINTERÍA DE MADERA 4 días 3 días lun 06/04/26 jue 09/04/26

163 03.07.01  PUERTA TIPO "P-01" 1.35m x 2.20m DE MADERA TABLERO REBAJADO 
TORNILLO, E=45 mm

4 días 3 días lun 06/04/26 jue 09/04/26

164 03.07.02  PUERTA TIPO "P-02" 1.00m x 2.20m DE MADERA TABLERO REBAJADO 
TORNILLO, E=45 mm

4 días 3 días lun 06/04/26 jue 09/04/26

165 03.07.03  PUERTA TIPO "PA-03" 0.90m x 2.20m DE MADERA TABLERO REBAJADO 
TORNILLO, E=45 mm

4 días 3 días lun 06/04/26 jue 09/04/26

166 03.07.04  PUERTA TIPO "PB-03" 0.90m x 2.50m DE MADERA TABLERO REBAJADO 
TORNILLO, E=45 mm

4 días 3 días lun 06/04/26 jue 09/04/26

167 03.07.05  PUERTA TIPO "P-04" 1.80m x 2.20m DE MADERA TABLERO REBAJADO 
TORNILLO, E=45 mm

4 días 3 días lun 06/04/26 jue 09/04/26

168 03.08  CARPINTERÍA DE MELAMINA 7 días 6 días lun 06/04/26 dom 12/04/26

169 03.08.01  PUERTA CON TABLERO DE MELAMINA E= 18 mm Y PERFIL DE 
ALUMINIO DE 1 1/2"

4 días 3 días lun 06/04/26 jue 09/04/26

170 03.08.02  PANEL DIVISORIO CON TABLERO DE MELAMINA E= 18 mm Y PERFIL DE 
ALUMINIO DE 1 1/2" H=1.60m

4 días 3 días jue 09/04/26 dom
12/04/26

171 03.09  CARPINTERÍA METÁLICA 32 días 31 días sáb 21/03/26 mar 21/04/26

172 03.09.01  BARANDILLA METALICA DE ACERO INOXIABLE DE Ø2" SEGÚN DETALLE
PLANOS INCL. PINTADO

4 días 3 días sáb 21/03/26 mar 24/03/26

173 03.09.02  PASAMANOS DE TUBO CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE DE Ø2" 
SEGÚN DETALLE PLANOS

4 días 3 días mar 24/03/26 vie 27/03/26

174 03.09.03  PUERTA TIPO "PM-01" 3.50m x 3.00m C/ PERFILES Y PLANCHA DE ACERO 4 días 3 días lun 06/04/26 jue 09/04/26

175 03.09.04  PUERTA TIPO "PM-02" 4.70m x 4.50m CORREDIZA C/ PERFILES Y 
PLANCHA DE ACERO

4 días 3 días lun 06/04/26 jue 09/04/26

176 03.09.05  PUERTA TIPO "PM-03" 1.00m x 2.40m C/ PERFILES Y PLANCHA DE ACERO 4 días 3 días lun 06/04/26 jue 09/04/26

177 03.09.06  PUERTA TIPO "PM-04" 0.90m x 2.20m C/ PERFILES TIPO REJA 4 días 3 días lun 06/04/26 jue 09/04/26

178 03.09.07  PUERTA CORTAFUEGO (1.00x2.20m). 4 días 3 días jue 09/04/26 dom 12/04/26

179 03.09.08  ESCALERA DE GATO 4 días 3 días dom 12/04/26 mié 15/04/26

180 03.09.09  CANTONERA DE ACERO 2" x 2" x 3/16" 4 días 3 días mié 15/04/26 sáb 18/04/26

181 03.09.10  TAPA METÁLICA ESTRIADA DE 60 x 60 cm 4 días 3 días sáb 18/04/26 mar 21/04/26

182 03.09.11  BASE METALICA ARMABLE PARA TANQUE DE 2500 LITROS 4 días 3 días sáb 18/04/26 mar 21/04/26

183 03.10  VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 4 días 3 días mar 21/04/26 vie 24/04/26

184 03.10.01  VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8mm, PERF. ALUMINIO 
TIPO "V-01" 1.50m x 1.50m (SEGÚN DISEÑO)

4 días 3 días mar 21/04/26 vie 24/04/26

185 03.10.02  VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8mm, PERF. ALUMINIO 
TIPO "V-02" 1.20m x 1.50m (SEGÚN DISEÑO)

4 días 3 días mar 21/04/26 vie 24/04/26

186 03.10.03  VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8mm, PERF. ALUMINIO 
TIPO "V-03" 2.10m x 1.00m (SEGÚN DISEÑO)

4 días 3 días mar 21/04/26 vie 24/04/26

187 03.10.04  VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8mm, PERF. ALUMINIO 
TIPO "V-04" 1.00m x 1.50m (SEGÚN DISEÑO)

4 días 3 días mar 21/04/26 vie 24/04/26

188 03.10.05  VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8mm, PERF. ALUMINIO 
TIPO "VA-01" 1.00m x 0.50m (SEGÚN DISEÑO)

4 días 3 días mar 21/04/26 vie 24/04/26

189 03.10.06  VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8mm, PERF. ALUMINIO 
TIPO "VA-02" 1.50m x 0.50m (SEGÚN DISEÑO)

4 días 3 días mar 21/04/26 vie 24/04/26

190 03.10.07  VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8mm, PERF. ALUMINIO 
TIPO "VA-03" 0.50m x 0.50m (SEGÚN DISEÑO)

4 días 3 días mar 21/04/26 vie 24/04/26

191 03.10.08  VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8mm, PERF. ALUMINIO 
TIPO "VA-04" 1.35m x 0.50m (SEGÚN DISEÑO)

4 días 3 días mar 21/04/26 vie 24/04/26

192 03.11  PINTURA 5 días 4 días mié 25/02/26 dom 01/03/26

193 03.11.01  PINTURA LATÉX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
(INCLUYE 2 MANOS DE EMPASTADO)

5 días 4 días mié 25/02/26 dom
01/03/26

194 03.11.02  PINTURA LATÉX SATINADO 2 MANOS EN COLUMNAS (INCLUYE 2 
MANOS DE EMPASTADO)

5 días 4 días mié 25/02/26 dom
01/03/26

195 03.11.03  PINTURA LATÉX SATINADO 2 MANOS EN VIGAS (INCLUYE 2 MANOS DE 
EMPASTADO)

5 días 4 días mié 25/02/26 dom
01/03/26

196 03.11.04  PINTURA LATÉX 2 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS 
(INCLUYE 2 MANOS DE EMPASTADO)

3 días 2 días mié 25/02/26 vie 27/02/26

197 03.11.05  PINTURA LATÉX 2 MANOS EN CIELORRASO (INCLUYE 2 MANOS DE 
EMPASTADO)

3 días 2 días mié 25/02/26 vie 27/02/26

198 03.11.06  PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZÓCALOS DE CEMENTO 
(INCLUYE 2 MANOS DE EMPASTADO)

3 días 2 días mié 25/02/26 vie 27/02/26

199 03.11.07  PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN SARDINELES DE CEMENTO (INCLUYE 
2 MANOS DE EMPASTADO)

5 días 4 días mié 25/02/26 dom
01/03/26

200 03.12  ÁREAS VERDES 13 días 12 días mar 30/12/25dom 11/01/26

201 03.12.01  TIERRA DE CHACRA EN JARDÍN, E= 45 cm, INCL. COLOCACIÓN Y 
PREPARACIÓN

5 días 4 días mar 30/12/25 sáb 03/01/26

202 03.12.02  SEMBRADO DE GRASS NATURAL 5 días 4 días sáb 03/01/26 mié 07/01/26

203 03.12.03  SEMBRADO DE PLANTONES (FICUS O SIMILAR) 5 días 4 días mié 07/01/26 dom 11/01/26

204 03.13  JUEGOS INFANTILES 2 días 1 día vie 24/04/26 sáb 25/04/26

205 03.13.01  MÓDULO LABERINTO CON 02 CASTILLOS 2 días 1 día vie 24/04/26 sáb 25/04/26

206 03.13.02  PASAMANO CURVO TIPO DOMO 2 días 1 día vie 24/04/26 sáb 25/04/26

207 03.13.03  COLUMPIO DE METAL DOBLE ASIENTO 2 días 1 día vie 24/04/26 sáb 25/04/26

208 03.13.04  SALTARIN RESORTE C/ FIGURA DE ANIMAL 2 días 1 día vie 24/04/26 sáb 25/04/26

209 03.14  EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

210 03.14.01  CUNAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

211 03.14.01.01  SILLAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

212 03.14.01.01.01  SILLA ALUMNO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

213 03.14.01.01.02  SILLA PROFESOR TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

214 03.14.01.01.03  SILLA PROFESOR TIPO 2 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

215 03.14.01.02  MESAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

216 03.14.01.02.01  MESA ALUMNO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

217 03.14.01.03  ESCRITORIOS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

218 03.14.01.03.01  ESCRITORIO PROFESOR TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

219 03.14.01.04  MUEBLES PARA GUARDADO Y/O EXHIBICION 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

220 03.14.01.04.01  MUEBLE ALTO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

221 03.14.01.04.02  MUEBLE BAJO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

222 03.14.01.04.03  MUEBLE BAJO TIPO 2 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

223 03.14.01.05  MUEBLES DE APOYO 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

224 03.14.01.05.01  BARANDA 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

225 03.14.01.05.02  CAMBIADOR 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

226 03.14.01.05.03  CUNA 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

227 03.14.01.05.04  REPOSO DE PIES 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

228 03.14.02  AULAS NIVEL INICIAL 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

229 03.14.02.01  SILLAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

230 03.14.02.01.01  SILLA ALUMNO TIPO 2 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

231 03.14.02.01.02  SILLA PROFESOR TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

232 03.14.02.02  MESAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

233 03.14.02.02.01  MESA ALUMNO TIPO 2 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

234 03.14.02.03  ESCRITORIOS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

235 03.14.02.03.01  ESCRITORIO PROFESOR TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

236 03.14.02.04  MUEBLES PARA GUARDADO Y/O EXHIBICION 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

237 03.14.02.04.01  EXHIBIDOR DE LIBROS TIPO I 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

238 03.14.02.04.02  ESTANTE TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

239 03.14.02.04.03  MUEBLE ALTO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

240 03.14.02.04.04  MUEBLE BAJO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

241 03.14.02.05  MUEBLES DE APOYO 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

242 03.14.02.05.01  PIZARRA 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

243 03.14.03  PSICOMOTRICIDAD 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

244 03.14.03.01  SILLAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

245 03.14.03.01.01  SILLA PROFESOR TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

246 03.14.03.02  MUEBLES PARA GUARDADO Y/O EXHIBICION 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

247 03.14.03.02.01  MUEBLE ALTO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

248 03.14.03.02.02  MUEBLE BAJO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

249 03.14.03.03  MUEBLES DE APOYO 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

250 03.14.03.03.01  CASA PSICOMOTRICIDAD 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

251 03.14.03.03.02  DISPOSITIVO PARA TREPAR Y SALTAR 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

252 03.14.03.03.03  PIZARRA 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

253 03.14.04  ADMINISTRATIVO - DIRECCION, SUB-DIRECCION Y SECRETARÍA 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

254 03.14.04.01  SILLAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

255 03.14.04.01.01  SILLA PROFESOR TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

256 03.14.04.02  ESCRITORIOS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

257 03.14.04.02.01  ESCRITORIO PARA COMPUTADORA TIPO - 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

258 03.14.04.03  MUEBLES PARA GUARDADO Y/O EXHIBICION 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

259 03.14.04.03.01  ARMARIO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

260 03.14.04.03.02  ARCHIVADOR TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

261 03.14.04.03.03  CREDENZA TIPO 2 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

262 03.14.04.04  EQUIPOS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

263 03.14.04.04.01  COMPUTADORA DESKTOP 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

264 03.14.04.04.02  FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

265 03.14.05  ADMINISTRATIVO - SALA DE REUNIONES 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

266 03.14.05.01  SILLAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

267 03.14.05.01.01  SILLA PROFESOR TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

268 03.14.05.02  MESAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

269 03.14.05.02.01  MESAS DE REUNIONES TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

270 03.14.05.03  MUEBLES PARA GUARDADO Y/O EXHIBICION 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

271 03.14.05.03.01  CREDENZA TIPO 2 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

272 03.14.05.04  EQUIPOS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

273 03.14.05.04.01  PROYECTOR MULTIMEDIA 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

274 03.14.05.04.02  ECRAM MEDIANO 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

275 03.14.06  ADMINISTRATIVO - SALA DE PROFESORES 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

276 03.14.06.01  SILLAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

277 03.14.06.01.01  SILLA PROFESOR TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

278 03.14.06.01.02  SOFA TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

279 03.14.06.02  MESAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

280 03.14.06.02.01  MESA PROFESORES TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

281 03.14.06.02.02  MESA PROFESORES TIPO 2 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

282 03.14.06.03  ESCRITORIOS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

283 03.14.06.03.01  ESCRITORIO PROFESOR TIPO 2 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

284 03.14.06.04  MUEBLES PARA GUARDADO Y/O EXHIBICION 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

285 03.14.06.04.01  CASILLERO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

286 03.14.06.04.02  KITCHENETTE TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

287 03.14.06.05  MUEBLES DE APOYO 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

288 03.14.06.05.01  PIZARRA 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

289 03.14.07  ADMINISTRATIVO - SALA DE USOS MULTIPLES 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

290 03.14.07.01  SILLAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

291 03.14.07.01.01  SILLA PROFESOR TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

292 03.14.07.02  ESCRITORIOS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

293 03.14.07.02.01  ESCRITORIO PROFESOR TIPO 2 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

294 03.14.07.03  MUEBLES PARA GUARDADO Y/O EXHIBICION 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

295 03.14.07.03.01  ESTANTE TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

296 03.14.07.04  EQUIPOS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

297 03.14.07.04.01  PROYECTOR MULTIMEDIA 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

298 03.14.07.04.02  ECRAM GRANDE 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

299 03.14.07.04.03  EQUIPO DE SONIDO 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

300 03.14.07.04.04  MICROFONO 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

301 03.14.08  ADMINISTRATIVO - ARCHIVO 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

302 03.14.08.01  MUEBLES PARA GUARDADO Y/O EXHIBICION 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

303 03.14.08.01.01  ARCHIVADOR TIPO 2 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

304 03.14.08.01.02  ESTANTE TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

305 03.14.09  SERVICIO - CUARTO DE LIMPIEZA 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

306 03.14.09.01  MUEBLES PARA GUARDADO Y/O EXHIBICION 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

307 03.14.09.01.01  ESTANTE TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

308 03.14.10  SERVICIO - COCINA 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

309 03.14.10.01  MESAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

310 03.14.10.01.01  MESA USO COCINA TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26
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Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios

Duración
Laborables

Comienzo Fin

311 03.14.10.01.02  MESA USO COCINA TIPO 2 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

312 03.14.10.02  MUEBLES PARA GUARDADO Y/O EXHIBICION 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

313 03.14.10.02.01  ESTACION DE SERVIDO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

314 03.14.10.02.02  ESTANTE TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

315 03.14.11  SERVICIO - ALMACEN DE ALIMENTOS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

316 03.14.11.01  MUEBLES PARA GUARDADO Y/O EXHIBICION 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

317 03.14.11.01.01  ESTANTE TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

318 03.14.11.02  MUEBLES DE APOYO 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

319 03.14.11.02.01  PARIHUELA 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

320 03.14.12  SERVICIO - TOPICO 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

321 03.14.12.01  SILLAS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

322 03.14.12.01.01  SILLA PROFESOR TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

323 03.14.12.02  ESCRITORIOS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

324 03.14.12.02.01  ESCRITORIO PARA COMPUTADORA TIPO - 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

325 03.14.12.03  MUEBLES PARA GUARDADO Y/O EXHIBICION 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

326 03.14.12.03.01  ARMARIO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

327 03.14.12.03.02  ARCHIVADOR TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

328 03.14.12.03.03  BOTIQUIN TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

329 03.14.12.03.04  CREDENZA TIPO 2 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

330 03.14.12.03.05  COCHE MULTI USO TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

331 03.14.12.03.06  CAMILLA TIPO 1 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

332 03.14.12.03.07  ESCALERA TIPO GATO 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

333 03.15  ADITAMENTOS VARIOS 53 días 52 días dom 01/02/26 mié 25/03/26

334 03.15.01  JUNTA DE DILATACIÓN E= 1", CON POLIURETANO - EN PISOS 5 días 4 días jue 19/03/26 lun 23/03/26

335 03.15.02  JUNTA DE DILATACIÓN E= 1", CON POLIURETANO - EN MUROS 5 días 4 días dom 01/02/26 jue 05/02/26

336 03.15.03  TAPAJUNTA PLANO C/ PLANCHA METÁLICA EN TECHOS 3 días 2 días dom 01/02/26 mar 03/02/26

337 03.15.04  TAPAJUNTA PLANO C/ PLANCHA METÁLICA EN CAMBIO DE PISOS 3 días 2 días dom 01/02/26 mar 03/02/26

338 03.15.05  TAPAJUNTA PLANO C/ PLANCHA METÁLICA EN CAMBIO DE PAREDES 3 días 2 días dom 01/02/26 mar 03/02/26

339 03.15.06  CINTA ANTIDESLIZANTE DE 48mm 3 días 2 días lun 23/03/26 mié 25/03/26

340 04 INSTALACIONES SANITARIAS 176 días 175 días lun 03/11/25 lun 27/04/26

341 04.01  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 166 días 165 días jue 13/11/25 lun 27/04/26

342 04.01.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS 3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

343 04.01.01.01  INODORO DE LOZA VITRIFICADA DE TANQUE BAJO COLOR BLANCO,
INC. ACCESORIOS

3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

344 04.01.01.02  INODORO DE LOZA VITRIFICADA DE TANQUE BAJO COLOR BLANCO 
TIPO BABY, INC. ACCESORIOS

3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

345 04.01.01.03  LAVATORIO DE LOZA VITRIFICADA TIPO OVALIN COLOR BLANCO 
PARA ADULTO, INC. ACCESORIOS Y GRIFERÍA

3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

346 04.01.01.04  LAVATORIO DE LOZA VITRIFICADA TIPO OVALIN COLOR BLANCO 
PARA NIÑOS, INC. ACCESORIOS Y GRIFERÍA

3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

347 04.01.01.05  LAVATORIO CORRIDO DE CONCRETO CON CERAMICO 30X30CM 
COLOR BLANCO, INC. ACCESORIOS Y GRIFERÍA

3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

348 04.01.01.06  URINARIO DE LOZA VITRIFICADA TIPO CADET PARA PARED COLOR 
BLANCO, INC. ACCESORIOS Y GRIFERÍA

3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

349 04.01.01.07  URINARIO DE LOZA VITRIFICADA TIPO BAMBI PARA PARED COLOR 
BLANCO, INC. ACCESORIOS Y GRIFERÍA

3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

350 04.01.01.08  LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA C/ESCURRIDERO, INC. 
ACCESORIOS Y GRIFERÍA

3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

351 04.01.01.09  LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 02 POZAS C/ESCURRIDERO, INC.
ACCESORIOS Y GRIFERÍA

3 días 2 días sáb 25/04/26 lun 27/04/26

352 04.01.02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS 2 días 1 día jue 13/11/25 vie 14/11/25

353 04.01.02.01  DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE PAPEL HIGIÉNICO 2 días 1 día jue 13/11/25 vie 14/11/25

354 04.01.02.02  DISPENSADOR PLÁSTICO DE PAPEL TOALLA 2 días 1 día jue 13/11/25 vie 14/11/25

355 04.01.02.03  DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO 2 días 1 día jue 13/11/25 vie 14/11/25

356 04.01.02.04  TACHO PAPELERO DE ACERO INOXIDABLE CAP. 15 LITROS 2 días 1 día jue 13/11/25 vie 14/11/25

357 04.01.02.05  BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, L= 91.0 cm P/ BAÑO 
DISCAPACITADOS

2 días 1 día jue 13/11/25 vie 14/11/25

358 04.02  SISTEMA DE AGUA FRÍA 42 días 41 días jue 27/11/25 mié 07/01/26

359 04.02.01  TRABAJOS PRELIMINARES 3 días 2 días jue 27/11/25 sáb 29/11/25

360 04.02.01.01  TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE REDES SANITARIAS 3 días 2 días jue 27/11/25 sáb 29/11/25

361 04.02.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 40 días 39 días sáb 29/11/25 mié 07/01/26

362 04.02.02.01  EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA REDES DE AGUA (0.40 x 0.50 m 5 días 4 días sáb 29/11/25 mié 03/12/25

363 04.02.02.02  REFINE Y NIVELACIÓN EN FONDO DE ZANJA DE REDES DE AGUA 
POTABLE

3 días 2 días mié 03/12/25 vie 05/12/25

364 04.02.02.03  CAMA DE APOYO E= 0.10 m EN ZANJA DE REDES DE AGUA POTABLE 2 días 1 día vie 05/12/25 sáb 06/12/25

365 04.02.02.04  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 
"TIPO SELECTO"

3 días 2 días lun 05/01/26 mié 07/01/26

366 04.02.02.05  ACARREO INTERNO A PULSO DE MATERIAL EXCEDENTE 2 días 1 día mié 03/12/25 jue 04/12/25

367 04.02.02.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMax=10Km 2 días 1 día jue 04/12/25 vie 05/12/25

368 04.02.03  SALIDA DE AGUA FRÍA 2 días 1 día dom 04/01/26 lun 05/01/26

369 04.02.03.01  SALIDA DE AGUA FRÍA TUBERÍA PVC C-10 Ø 1/2" 2 días 1 día dom 04/01/26 lun 05/01/26

370 04.02.04  REDES DE ALIMENTACIÓN Y IMPULSIÓN 6 días 5 días sáb 06/12/25 jue 11/12/25

371 04.02.04.01  TUBERÍA DE PVC ROSCA C-10 Ø 3/4" 5 días 4 días sáb 06/12/25 mié 10/12/25

372 04.02.04.02  TUBERÍA DE PVC ROSCA C-10 Ø 1 1/2" 5 días 4 días sáb 06/12/25 mié 10/12/25

373 04.02.04.03  PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA EN REDES DE 
AGUA POTABLE

2 días 1 día mié 10/12/25 jue 11/12/25

374 04.02.05  REDES DE DISTRIBUCIÓN 26 días 25 días jue 11/12/25 lun 05/01/26

375 04.02.05.01  TUBERÍA DE PVC ROSCA C-10 Ø 1/2" 5 días 4 días mié 31/12/25 dom 04/01/26

376 04.02.05.02  TUBERÍA DE PVC ROSCA C-10 Ø 3/4" 5 días 4 días sáb 27/12/25 mié 31/12/25

377 04.02.05.03  TUBERÍA DE PVC ROSCA C-10 Ø 1" 5 días 4 días mar 23/12/25 sáb 27/12/25

378 04.02.05.04  TUBERÍA DE PVC ROSCA C-10 Ø 1 1/4" 5 días 4 días vie 19/12/25 mar 23/12/25

379 04.02.05.05  TUBERÍA DE PVC ROSCA C-10 Ø 1 1/2" 5 días 4 días lun 15/12/25 vie 19/12/25

380 04.02.05.06  TUBERÍA DE PVC ROSCA C-10 Ø 2" 5 días 4 días jue 11/12/25 lun 15/12/25

381 04.02.05.07  PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA EN REDES DE 
AGUA POTABLE

2 días 1 día dom
04/01/26

lun 05/01/26

382 04.02.06  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 22 días 21 días dom 14/12/25dom 04/01/26

383 04.02.06.01  CODO 90° PVC ROSCA Ø 1/2" 2 días 1 día sáb 03/01/26 dom 04/01/26

384 04.02.06.02  CODO 90° PVC ROSCA Ø 3/4" 2 días 1 día mar 30/12/25 mié 31/12/25

385 04.02.06.03  CODO 90° PVC ROSCA Ø 1" 2 días 1 día vie 26/12/25 sáb 27/12/25

386 04.02.06.04  CODO 90° PVC ROSCA Ø 1 1/4" 2 días 1 día lun 22/12/25 mar 23/12/25

387 04.02.06.05  CODO 90° PVC ROSCA Ø 1 1/2" 2 días 1 día jue 18/12/25 vie 19/12/25

388 04.02.06.06  CODO 90° PVC ROSCA Ø 2" 2 días 1 día dom 14/12/25 lun 15/12/25

389 04.02.06.07  TEE PVC ROSCA Ø 1/2" 2 días 1 día sáb 03/01/26 dom 04/01/26

390 04.02.06.08  TEE PVC ROSCA Ø 3/4" 2 días 1 día mar 30/12/25 mié 31/12/25

391 04.02.06.09  TEE PVC ROSCA Ø 1" 2 días 1 día vie 26/12/25 sáb 27/12/25

392 04.02.06.10  TEE PVC ROSCA Ø 1 1/4" 2 días 1 día lun 22/12/25 mar 23/12/25

393 04.02.06.11  TEE PVC ROSCA Ø 1 1/2" 2 días 1 día jue 18/12/25 vie 19/12/25

394 04.02.06.12  TEE PVC ROSCA Ø 2" 2 días 1 día dom 14/12/25 lun 15/12/25

395 04.02.06.13  REDUCCIÓN PVC ROSCA Ø 3/4" A 1/2" 2 días 1 día mar 30/12/25 mié 31/12/25

396 04.02.06.14  REDUCCIÓN PVC ROSCA Ø 1" A 3/4" 2 días 1 día vie 26/12/25 sáb 27/12/25

397 04.02.06.15  REDUCCIÓN PVC ROSCA Ø 1" A 1/2" 2 días 1 día vie 26/12/25 sáb 27/12/25

398 04.02.06.16  REDUCCIÓN PVC ROSCA Ø 1 1/4" A 1" 2 días 1 día lun 22/12/25 mar 23/12/25

399 04.02.06.17  REDUCCIÓN PVC ROSCA Ø 1 1/4" A 3/4" 2 días 1 día lun 22/12/25 mar 23/12/25

400 04.02.06.18  REDUCCIÓN PVC ROSCA Ø 1 1/2" A 1 1/4" 2 días 1 día jue 18/12/25 vie 19/12/25

401 04.02.06.19  REDUCCIÓN PVC ROSCA Ø 1 1/2" A 1" 2 días 1 día jue 18/12/25 vie 19/12/25

402 04.02.06.20  REDUCCIÓN PVC ROSCA Ø 1 1/2" A 3/4" 2 días 1 día jue 18/12/25 vie 19/12/25

403 04.02.06.21  REDUCCIÓN PVC ROSCA Ø 2" A 3/4" 2 días 1 día dom 14/12/25 lun 15/12/25

404 04.02.06.22  REDUCCIÓN PVC ROSCA Ø 2" A 1 1/2" 2 días 1 día dom 14/12/25 lun 15/12/25

405 04.02.06.23  REDUCCIÓN PVC ROSCA Ø 2" A 1" 2 días 1 día dom 14/12/25 lun 15/12/25

406 04.02.07  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES 2 días 1 día lun 05/01/26 mar 06/01/26

407 04.02.07.01  GRIFO PESADO PARA JARDINERIA D= 1/2" CON MANIJA T BRONCE 
GRANULADO

2 días 1 día lun 05/01/26 mar 06/01/26

408 04.02.08  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 2 días 1 día lun 05/01/26 mar 06/01/26

409 04.02.08.01  VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4" UNIÓN ROSCADA 2 días 1 día lun 05/01/26 mar 06/01/26

410 04.02.09  NICHOS Y CAJAS 2 días 1 día lun 05/01/26 mar 06/01/26

411 04.02.09.01  CAJA DE VALVULAS EN PARED, REVESTIDA C/PORCELANATO, TAPA
SISTEMA PLUSH ON

2 días 1 día lun 05/01/26 mar 06/01/26

412 04.02.10  ADITAMENTOS VARIOS 3 días 2 días lun 05/01/26 mié 07/01/26

413 04.02.10.01  CONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA RED PÚBLICA 3 días 2 días lun 05/01/26 mié 07/01/26

414 04.03  CISTERNA Y ALMACENAMIENTO 4 días 3 días lun 05/01/26 jue 08/01/26

415 04.03.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INGRESO Ø 3/4", INCLUYE VALVULAS 
Y ACCESORIOS

2 días 1 día lun 05/01/26 mar 06/01/26

416 04.03.02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS 
1.5 HP INCLUYE TABLERO DE CONTROL

2 días 1 día lun 05/01/26 mar 06/01/26

417 04.03.03  EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE CISTERNA 3 días 2 días lun 05/01/26 mié 07/01/26

418 04.03.04  TANQUE DE AGUA DE 2500 LITROS INCLUYE ACCESESORIOS INTERNOS 2 días 1 día lun 05/01/26 mar 06/01/26

419 04.03.05  CAJA DE CONCRETO CON REJILLA METALICA PARA REBOSE 2 días 1 día lun 05/01/26 mar 06/01/26

420 04.03.06  PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA 2 días 1 día mié 07/01/26 jue 08/01/26

421 04.03.07  PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE ELEVADO 2 días 1 día mar 06/01/26 mié 07/01/26

422 04.04  SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 53 días 52 días lun 03/11/25 jue 25/12/25

423 04.04.01  TRABAJOS PRELIMINARES 5 días 4 días jue 27/11/25 lun 01/12/25

424 04.04.01.01  TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE REDES SANITARIAS 5 días 4 días jue 27/11/25 lun 01/12/25

425 04.04.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 25 días 24 días lun 01/12/25 jue 25/12/25

426 04.04.02.01  EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES DE DESAGÜE Ø 2" - 6", HASTA 
1.5 m DE PROF.

5 días 4 días lun 01/12/25 vie 05/12/25

427 04.04.02.02  REFINE Y NIVELACIÓN EN FONDO DE ZANJA DE REDES DE DESAGÜE 3 días 2 días vie 05/12/25 dom 07/12/25

428 04.04.02.03  CAMA DE APOYO E= 0.10 m EN ZANJA DE REDES DE DESAGÜE 2 días 1 día dom 07/12/25 lun 08/12/25

429 04.04.02.04  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 
"TIPO SELECTO"

3 días 2 días dom
21/12/25

mar 23/12/25

430 04.04.02.05  ACARREO INTERNO A PULSO DE MATERIAL EXCEDENTE 2 días 1 día mar 23/12/25 mié 24/12/25

431 04.04.02.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMax=10Km 2 días 1 día mié 24/12/25 jue 25/12/25

432 04.04.03  SALIDAS DE DESAGÜE 2 días 1 día sáb 20/12/25 dom 21/12/25

433 04.04.03.01  SALIDA DE DESAGÜE EN PVC Ø 2" 2 días 1 día sáb 20/12/25 dom 21/12/25

434 04.04.03.02  SALIDA DE DESAGÜE EN PVC Ø 4" 2 días 1 día sáb 20/12/25 dom 21/12/25

435 04.04.03.03  SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC Ø 2" 2 días 1 día sáb 20/12/25 dom 21/12/25

436 04.04.04  REDES DE DERIVACIÓN 13 días 12 días lun 08/12/25 sáb 20/12/25

437 04.04.04.01  TUBERÍA DE PVC SAP Ø 2" DESAGÜE 5 días 4 días mar 16/12/25 sáb 20/12/25

438 04.04.04.02  TUBERÍA DE PVC SAP Ø 4" DESAGÜE 5 días 4 días vie 12/12/25 mar 16/12/25

439 04.04.04.03  TUBERÍA DE PVC SAP Ø 6" DESAGÜE 5 días 4 días lun 08/12/25 vie 12/12/25

440 04.04.04.04  FALSA COLUMNA P/ EMPOTRADO DE TUBERÍA PVC Ø 4" (0.25 m x 0.25 3 días 2 días mar 16/12/25 jue 18/12/25

441 04.04.05  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACI 6 días 5 días lun 15/12/25 sáb 20/12/25

442 04.04.05.01  CODO PVC SAL Ø 2" X 90° - DESAGÜE 2 días 1 día vie 19/12/25 sáb 20/12/25

443 04.04.05.02  CODO PVC SAL Ø 4" X 90° - DESAGÜE 2 días 1 día lun 15/12/25 mar 16/12/25

444 04.04.05.03  CODO PVC SAL Ø 2" X 45° - DESAGÜE 2 días 1 día vie 19/12/25 sáb 20/12/25

445 04.04.05.04  CODO PVC SAL Ø 4" X 45° - DESAGÜE 2 días 1 día lun 15/12/25 mar 16/12/25

446 04.04.05.05  REDUCCIÓN PVC SAL Ø 4" A 2" - DESAGUE 2 días 1 día lun 15/12/25 mar 16/12/25

447 04.04.05.06  REDUCCIÓN PVC SAL Ø 4" A 3" - DESAGUE 2 días 1 día lun 15/12/25 mar 16/12/25

448 04.04.05.07  TEE PVC SAL Ø 2" - DESAGÜE 2 días 1 día vie 19/12/25 sáb 20/12/25

449 04.04.05.08  TEE PVC SAL Ø 4" - DESAGÜE 2 días 1 día lun 15/12/25 mar 16/12/25

450 04.04.05.09  YEE PVC SAL Ø 2" - DESAGÜE 2 días 1 día vie 19/12/25 sáb 20/12/25

451 04.04.05.10  YEE PVC SAL Ø 4" - DESAGÜE 2 días 1 día lun 15/12/25 mar 16/12/25

452 04.04.05.11  YEE PVC SAL CON REDUCCIÓN Ø 4" X 2" - DESAGÜE 2 días 1 día lun 15/12/25 mar 16/12/25

453 04.04.05.12  TRAMPA PVC SAL Ø 2" - DESAGÜE 2 días 1 día vie 19/12/25 sáb 20/12/25

454 04.04.06  CÁMARAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN 41 días 40 días lun 03/11/25 sáb 13/12/25

455 04.04.06.01  CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12" x 24", HASTA 0.60 m DE PROF. 2 días 1 día vie 12/12/25 sáb 13/12/25

456 04.04.06.02  CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12" x 24", HASTA 0.80 m DE PROF. 2 días 1 día vie 12/12/25 sáb 13/12/25

457 04.04.06.03  CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 18" x 24", HASTA 1.00 m DE PROF. 2 días 1 día vie 12/12/25 sáb 13/12/25

458 04.04.06.04  CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 24" x 24", HASTA 1.10 m DE PROF. 2 días 1 día lun 03/11/25 mar 04/11/25

459 04.04.07  ADITAMENTOS VARIOS 3 días 2 días dom 21/12/25mar 23/12/25

460 04.04.07.01  SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC Ø 2" 3 días 2 días dom 21/12/25 mar 23/12/25

461 04.04.07.02  SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE DE 2" 3 días 2 días dom 21/12/25 mar 23/12/25

462 04.04.07.03  REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 3 días 2 días dom 21/12/25 mar 23/12/25

463 04.04.07.04  CONEXIÓN DEL SERVICIO DE DESAGÜE A LA RED PÚBLICA 3 días 2 días dom 21/12/25 mar 23/12/25

464 04.05  SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 19 días 18 días jue 27/11/25 lun 15/12/25

465 04.05.01  TRABAJOS PRELIMINARES 5 días 4 días jue 27/11/25 lun 01/12/25

466 04.05.01.01  TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE REDES SANITARIAS 3 días 2 días jue 27/11/25 sáb 29/11/25

467 04.05.01.02  TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE CANALETAS DE DRENAJE PLU 3 días 2 días sáb 29/11/25 lun 01/12/25

468 04.05.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 días 11 días lun 01/12/25 vie 12/12/25

469 04.05.02.01  EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES DE DRENAJE PLUVIAL Ø 2" - 
6", HASTA 1.00 m DE PROF.

3 días 2 días lun 01/12/25 mié 03/12/25
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Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios

Duración
Laborables

Comienzo Fin

470 04.05.02.02  EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL, 0.5 
m x 0.3 m

3 días 2 días lun 01/12/25 mié 03/12/25

471 04.05.02.03  REFINE Y NIVELACIÓN EN FONDO DE ZANJA DE REDES DE 
DRENAJE PLUVIAL

2 días 1 día mié 03/12/25 jue 04/12/25

472 04.05.02.04  REFINE Y NIVELACIÓN EN FONDO DE ZANJA DE CANALETA DE 
DRENAJE PLUVIAL

2 días 1 día mié 03/12/25 jue 04/12/25

473 04.05.02.05  CAMA DE APOYO E= 0.10 m EN ZANJA DE REDES DE DRENAJE PLUVIA 2 días 1 día jue 04/12/25 vie 05/12/25

474 04.05.02.06  BASE PARA CANALETA PLUVIAL CON MATERIAL GRANULAR, E= 0.10
m - COMPACTADO

5 días 4 días vie 05/12/25 mar 09/12/25

475 04.05.02.07  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 
"TIPO SELECTO"

3 días 2 días lun 08/12/25 mié 10/12/25

476 04.05.02.08  ACARREO INTERNO A PULSO DE MATERIAL EXCEDENTE 2 días 1 día mié 10/12/25 jue 11/12/25

477 04.05.02.09  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMax=10Km 2 días 1 día jue 11/12/25 vie 12/12/25

478 04.05.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 días 4 días mar 09/12/25 sáb 13/12/25

479 04.05.03.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CANALETA 3 días 2 días mar 09/12/25 jue 11/12/25

480 04.05.03.02  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA CANALETA (CEMENTO P-I) 3 días 2 días jue 11/12/25 sáb 13/12/25

481 04.05.04  SALIDAS DE DESAGÜE 2 días 1 día dom 07/12/25 lun 08/12/25

482 04.05.04.01  SALIDA DE DESAGÜE EN PVC Ø 3" 2 días 1 día dom 07/12/25 lun 08/12/25

483 04.05.05  REDES DE DERIVACIÓN 3 días 2 días vie 05/12/25 dom 07/12/25

484 04.05.05.01  TUBERÍA DE PVC SAP Ø 3" DESAGÜE 3 días 2 días vie 05/12/25 dom 07/12/25

485 04.05.06  CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 3 días 2 días sáb 13/12/25 lun 15/12/25

486 04.05.06.01  REJILLA METÁLICA REMOVIBLE PARA CANALETA (1.50 m x 0.25 m) 3 días 2 días sáb 13/12/25 lun 15/12/25

487 04.05.06.02  SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE DE 3" 2 días 1 día sáb 13/12/25 dom 14/12/25

488 05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 145 días 144 días lun 03/11/25 vie 27/03/26

489 05.01  SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 
DÉBILES

50 días 49 días mié 28/01/26 mié 18/03/26

490 05.01.01  SALIDAS PARA ALUMBRADO 50 días 49 días mié 28/01/26 mié 18/03/26

491 05.01.01.01  SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE TECHO (CENTROS) 5 días 4 días sáb 14/03/26 mié 18/03/26

492 05.01.01.02  SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED 5 días 4 días mié 28/01/26 dom 01/02/26

493 05.01.02  SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 5 días 4 días mié 28/01/26 dom 01/02/26

494 05.01.02.01  SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE C/TIERRA H=0.40m 5 días 4 días mié 28/01/26 dom 01/02/26

495 05.01.02.02  SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE C/TIERRA H=1.80m 5 días 4 días mié 28/01/26 dom 01/02/26

496 05.01.02.03  SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE C/TIERRA A PRUEBA DE AG 5 días 4 días mié 28/01/26 dom 01/02/26

497 05.01.02.04  SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE C/TIERRA C/TAPA DE 
PROTECCIÓN

5 días 4 días mié 28/01/26 dom
01/02/26

498 05.01.03  SALIDAS PARA INTERRUPTORES 3 días 2 días vie 30/01/26 dom 01/02/26

499 05.01.03.01  SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 3 días 2 días vie 30/01/26 dom 01/02/26

500 05.01.03.02  SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 3 días 2 días vie 30/01/26 dom 01/02/26

501 05.01.03.03  SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 3 días 2 días vie 30/01/26 dom 01/02/26

502 05.01.03.04  SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE 3 días 2 días vie 30/01/26 dom 01/02/26

503 05.01.03.05  SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE 3 días 2 días vie 30/01/26 dom 01/02/26

504 05.02  CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS 139 días 138 días lun 03/11/25 sáb 21/03/26

505 05.02.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 137 días 136 días lun 03/11/25 jue 19/03/26

506 05.02.01.01  TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE REDES ELÉCTRICAS 3 días 2 días lun 09/03/26 mié 11/03/26

507 05.02.01.02  EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA REDES ELÉCTRICAS (0.50 x 
0.70 m) 

5 días 4 días mié 11/03/26 dom
15/03/26

508 05.02.01.03  CAMA DE APOYO E= 0.10 m EN ZANJA DE REDES ELÉCTRICAS 3 días 2 días dom 15/03/26 mar 17/03/26

509 05.02.01.04  CINTA SEÑALIZADORA DE RIESGO ELÉCTRICO 3 días 2 días mar 17/03/26 jue 19/03/26

510 05.02.01.05  RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE REDES 
ELÉCTRICAS (0.50 x 0.70 m)

5 días 4 días lun 03/11/25 vie 07/11/25

511 05.02.01.06  ACARREO INTERNO A PULSO DE MATERIAL EXCEDENTE 2 días 1 día vie 07/11/25 sáb 08/11/25

512 05.02.01.07  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMax=10Km 2 días 1 día sáb 08/11/25 dom 09/11/25

513 05.02.02  CANALIZACIÓN Y TUBERÍAS 5 días 4 días mar 17/03/26 sáb 21/03/26

514 05.02.02.01  TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA Ø 3/4" (20 mm) 5 días 4 días mar 17/03/26 sáb 21/03/26

515 05.02.02.02  TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA Ø 1 1/4" (35 mm) 5 días 4 días mar 17/03/26 sáb 21/03/26

516 05.02.02.03  TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA Ø 2" (50 mm) 5 días 4 días mar 17/03/26 sáb 21/03/26

517 05.03  SISTEMA DE CONDUCTOS Y/O CABLES 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

518 05.03.01  ALIMENTADOR CABLE N2XOH 3-1 x 16 mm² 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

519 05.03.02  ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1 x10mm²+1x6(T) mm² 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

520 05.03.03  ALIMENTADOR CABLE N2XOH 2-1 x6mm²+1x6(T) mm² 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

521 05.03.04  ALIMENTADOR CABLE NH-80 2 x 4 mm² + 1 x 2.5 mm² 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

522 05.03.05  ALIMENTADOR CABLE NH-80 2 x 2.5 mm² + 1 x 2.5 mm² 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

523 05.03.06  CONDUCTOR DESNUDO Cu 1 x 25 mm² 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

524 05.04  CAJAS DE PASE 3 días 2 días lun 23/03/26 mié 25/03/26

525 05.04.01  CAJA DE PASE OCTOGONAL FºGº 100 x 55 mm C/TAPA CIEGA 3 días 2 días lun 23/03/26 mié 25/03/26

526 05.04.02  CAJA DE PASE CUADRADA FºGº 12" x 12" x 5" C/TAPA CIEGA 3 días 2 días lun 23/03/26 mié 25/03/26

527 05.05  TABLERO GENERAL 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

528 05.05.01  TABLERO GENERAL TG C/ BARRAS 3 x 70 A, 18 KA, 60 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

529 05.06  TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

530 05.06.01  TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-1 C/ BARRAS 2 x 32 A, 18 KA, 18 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

531 05.06.02  TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-2 C/ BARRAS 2 x 40 A, 18 KA, 24 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

532 05.06.03  TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-3 C/ BARRAS 2 x 32 A, 18 KA, 18 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

533 05.06.04  TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-4 C/ BARRAS 2 x 40 A, 18 KA, 24 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

534 05.06.05  TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-5 C/ BARRAS 2 x 63 A, 18 KA, 36 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

535 05.06.06  TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-6 C/ BARRAS 2 x 40 A, 18 KA, 24 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

536 05.06.07  TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-7 C/ BARRAS 2 x 32 A, 18 KA, 18 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

537 05.06.08  TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-8 C/ BARRAS 2 x 40 A, 18 KA, 24 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

538 05.06.09  TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-9 C/ BARRAS 2 x 32 A, 18 KA, 18 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

539 05.06.10  TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-10 C/ BARRAS 2 x 32 A, 18 KA, 18 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

540 05.06.11  TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-11 C/ BARRAS 2 x 32 A, 18 KA, 18 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

541 05.06.12  TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-12 C/ BARRAS 2 x 63 A, 18 KA, 36 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

542 05.06.13  TABLERO DISTRIBUCIÓN TB C/ BARRAS 2 x 32 A, 18 KA, 18 POLOS 3 días 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26

543 05.07  ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 3 días 2 días mié 18/03/26 vie 20/03/26

544 05.07.01  LUMINARIA FLUORESCENTE DE 4 x 18 W 3 días 2 días mié 18/03/26 vie 20/03/26

545 05.07.02  LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 3 días 2 días mié 18/03/26 vie 20/03/26

546 05.07.03  LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR DE 12 W 3 días 2 días mié 18/03/26 vie 20/03/26

547 05.07.04  LUMINARIA ORNAMENTAL LED 80 W 3 días 2 días mié 18/03/26 vie 20/03/26

548 05.07.05  LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2 x 16 W 3 días 2 días mié 18/03/26 vie 20/03/26

549 05.08  INSTALACIÓN DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA 5 días 4 días lun 23/03/26 vie 27/03/26

550 05.08.01  POZO PUESTA A TIERRA 5 días 4 días lun 23/03/26 vie 27/03/26

551 05.09  PRUEBAS ELÉCTRICAS 3 días 2 días vie 20/03/26 dom 22/03/26

552 05.09.01  PRUEBAS DE NIVEL DE AISLAMIENTO EN TABLERO ELÉCTRICO 2 días 1 día vie 20/03/26 sáb 21/03/26

553 05.09.02  MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE POZO PUESTA A TIERRA 2 días 1 día sáb 21/03/26 dom 22/03/26

554 05.10  CONEXIÓN A RED EXTERNA 3 días 2 días dom 22/03/26mar 24/03/26

555 05.10.01  EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 3 días 2 días dom 22/03/26 mar 24/03/26

556 06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 17 días 16 días lun 09/03/26 mié 25/03/26

557 06.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 17 días 16 días lun 09/03/26 mié 25/03/26

558 06.01.01  TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE COMUNICACIONES 3 días 2 días lun 09/03/26 mié 11/03/26

559 06.01.02  EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA REDES DE COMUNICACIONES 
(0.50 x 0.70 m)  

5 días 4 días mié 11/03/26 dom
15/03/26

560 06.01.03  CAMA DE APOYO E= 0.10 m EN ZANJA DE REDES DE COMUNICACIONES 3 días 2 días dom 15/03/26 mar 17/03/26

561 06.01.04  CINTA SEÑALIZADORA DE RIESGO ELÉCTRICO 2 días 1 día mar 17/03/26 mié 18/03/26

562 06.01.05  RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO EN ZANJAS 
DE REDES DE COMUNICACIOENS (0.50 x 0.70 m)

3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

563 06.01.06  ACARREO INTERNO A PULSO DE MATERIAL EXCEDENTE 2 días 1 día lun 23/03/26 mar 24/03/26

564 06.01.07  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMax=10Km 2 días 1 día mar 24/03/26 mié 25/03/26

565 06.02  SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO 9 días 8 días mar 17/03/26 mié 25/03/26

566 06.02.01  SALIDA 2 días 1 día sáb 21/03/26 dom 22/03/26

567 06.02.01.01  SALIDA PARA PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 2 días 1 día sáb 21/03/26 dom 22/03/26

568 06.02.01.02  SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 2 días 1 día sáb 21/03/26 dom 22/03/26

569 06.02.01.03  SALIDA PARA SIRENA DE ALARMA CONTRA INCENDIO 2 días 1 día sáb 21/03/26 dom 22/03/26

570 06.02.01.04  SALIDA PARA SENSOR DETECTOR DE HUMO 2 días 1 día sáb 21/03/26 dom 22/03/26

571 06.02.02  CANALIZACIÓN Y TUBERÍAS 5 días 4 días mar 17/03/26 sáb 21/03/26

572 06.02.02.01  TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA Ø 3/4" (20 mm) 5 días 4 días mar 17/03/26 sáb 21/03/26

573 06.02.03  SISTEMA DE CONDUCTOS Y/O CABLES 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

574 06.02.03.01  ALIMENTADOR CABLE NH-80 2-1 x 2.5 mm² + 1 x 2.5 mm² (T) 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

575 06.02.04  CAJAS DE PASE 2 días 1 día lun 23/03/26 mar 24/03/26

576 06.02.04.01  CAJA DE PASE CUADRADA FºGº 4" x 4" x 2", CON TAPA CIEGA 2 días 1 día lun 23/03/26 mar 24/03/26

577 06.02.05  ARTEFACTOS DE ALARMA CONTRA INCENDIO 2 días 1 día mar 24/03/26 mié 25/03/26

578 06.02.05.01  PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 2 días 1 día mar 24/03/26 mié 25/03/26

579 06.02.05.02  ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 2 días 1 día mar 24/03/26 mié 25/03/26

580 06.02.05.03  SIRENA DE ALARMA CONTRA INCENDIO 2 días 1 día mar 24/03/26 mié 25/03/26

581 06.02.05.04  SENSOR DETECTOR DE HUMO 2 días 1 día mar 24/03/26 mié 25/03/26

582 06.03  SISTEMA DE VOZ, DATA Y AUDIO 9 días 8 días mar 17/03/26 mié 25/03/26

583 06.03.01  SALIDA 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

584 06.03.01.01  SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ P. TIERRA - 
ESTABILIZADO

3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

585 06.03.01.02  SALIDA PARA GABINETE DE COMUNICACIONES 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

586 06.03.01.03  SALIDA DOBLE PARA DATA DE INTERNET 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

587 06.03.01.04  SALIDA PARA CONSOLA DE AUDIO 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

588 06.03.01.05  SALIDA PARA PARLANTE 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

589 06.03.01.06  SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

590 06.03.01.07  SALIDA PARA SIRENA DE TIMBRE 3 días 2 días sáb 21/03/26 lun 23/03/26

591 06.03.02  CANALIZACIÓN Y TUBERÍAS 3 días 2 días mar 17/03/26 jue 19/03/26

592 06.03.02.01  TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA Ø 3/4" (20 mm) 3 días 2 días mar 17/03/26 jue 19/03/26

593 06.03.02.02  TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA Ø 1" (25 mm) 3 días 2 días mar 17/03/26 jue 19/03/26

594 06.03.03  SISTEMA DE CONDUCTOS Y/O CABLES 3 días 2 días jue 19/03/26 sáb 21/03/26

595 06.03.03.01  ALIMENTADOR CABLE NH-80 2-1 x 2.5 mm² + 1 x 2.5 mm² (T) 3 días 2 días jue 19/03/26 sáb 21/03/26

596 06.03.03.02  ALIMENTADOR CABLE NH-80 2-1 x 4 mm² + 1 x 2.5 mm² (T) 3 días 2 días jue 19/03/26 sáb 21/03/26

597 06.03.03.03  CABLE DE AUDIO 18 AWG 3 días 2 días jue 19/03/26 sáb 21/03/26

598 06.03.03.04  CABLE UTP CAT.6 3 días 2 días jue 19/03/26 sáb 21/03/26

599 06.03.03.05  CABLE HDMI 3 días 2 días jue 19/03/26 sáb 21/03/26

600 06.03.04  CAJAS DE PASE 2 días 1 día sáb 21/03/26 dom 22/03/26

601 06.03.04.01  CAJA DE PASE CUADRADA FºGº 4" x 4" x 2", CON TAPA CIEGA 2 días 1 día sáb 21/03/26 dom 22/03/26

602 06.03.05  TABLERO 3 días 2 días dom 22/03/26mar 24/03/26

603 06.03.05.01  TABLERO TTE C/ BARRAS 2 x 20 A, 18 KA, 8 POLOS 3 días 2 días dom 22/03/26 mar 24/03/26

604 06.03.06  ARTEFACTOS DE VOZ, DATA Y AUDIO 2 días 1 día mar 24/03/26 mié 25/03/26

605 06.03.06.01  ESTABILIZADOR CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 2 días 1 día mar 24/03/26 mié 25/03/26

606 06.03.06.02  GABINETE DE COMUNICACIONES 24 RU 2 días 1 día mar 24/03/26 mié 25/03/26

607 06.03.06.03  PARLANTE AMBIENTAL DE 60 W 2 días 1 día mar 24/03/26 mié 25/03/26

608 06.03.06.04  SIRENA DE TIMBRE 2 días 1 día mar 24/03/26 mié 25/03/26

609 06.04  SISTEMA DE TELEVISIÓN 8 días 7 días mar 17/03/26 mar 24/03/26

610 06.04.01  SALIDA 2 días 1 día jue 19/03/26 vie 20/03/26

611 06.04.01.01  SALIDA PARA CTV 2 días 1 día jue 19/03/26 vie 20/03/26

612 06.04.01.02  SALIDA PARA TV 2 días 1 día jue 19/03/26 vie 20/03/26

613 06.04.02  CANALIZACIÓN Y TUBERÍAS 3 días 2 días mar 17/03/26 jue 19/03/26

614 06.04.02.01  TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA Ø 3/4" (20 mm) 3 días 2 días mar 17/03/26 jue 19/03/26

615 06.04.03  SISTEMA DE CONDUCTOS Y/O CABLES 3 días 2 días vie 20/03/26 dom 22/03/26

616 06.04.03.01  CABLE COAXIAL RG6 - TELEVISIÓN 3 días 2 días vie 20/03/26 dom 22/03/26

617 06.04.04  CAJAS DE PASE 2 días 1 día dom 22/03/26 lun 23/03/26

618 06.04.04.01  CAJA DE PASE CUADRADA FºGº 4" x 4" x 2", CON TAPA CIEGA 2 días 1 día dom 22/03/26 lun 23/03/26

619 06.04.05  ARTEFACTOS DE TELEVISIÓN 2 días 1 día lun 23/03/26 mar 24/03/26

620 06.04.05.01  GABINETE PRINCIPAL DE TELEVISIÓN 2 días 1 día lun 23/03/26 mar 24/03/26

621 07 PREVENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN 5 días 4 días mar 24/03/26 sáb 28/03/26

622 07.01  SEÑALES DE SEGURIDAD 5 días 4 días mar 24/03/26 sáb 28/03/26

623 07.01.01  SEÑAL DE ROTULADO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO 5 días 4 días mar 24/03/26 sáb 28/03/26

624 07.01.02  SEÑAL DE ADVERTENCIA 5 días 4 días mar 24/03/26 sáb 28/03/26

625 07.01.03  SEÑAL DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 5 días 4 días mar 24/03/26 sáb 28/03/26

626 07.01.04  SEÑAL INFORMATIVA 5 días 4 días mar 24/03/26 sáb 28/03/26

627 07.02  EXTINTORES 3 días 2 días mar 24/03/26 jue 26/03/26

628 07.02.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PQS 12 kg 3 días 2 días mar 24/03/26 jue 26/03/26

629 07.02.02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO K 12 kg 3 días 2 días mar 24/03/26 jue 26/03/26

630 Término de obra 0 días 0 días vie 01/05/26 vie 01/05/26
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